



Администрация города Сарова

Департамент образования Администрации г. Саров

П Р И К А З

19.02.2026

№ 68

Об утверждении муниципальной дорожной карты мероприятий по реализации культурно-гуманитарного проекта «О будущем»

Во исполнение приказа министерства образования и науки Нижегородской области от 30.01.2026 № 316-01-64-9/26 «О реализации проекта «О будущем» через внедрение и методическое сопровождение системы воспитания «Киноуроки в школах России»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту мероприятий по реализации на территории Нижегородской области культурно-гуманитарного проекта «О будущем», направленного на укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей в образовательных организациях в 2025-2026 учебном году и на перспективу до 2030 г. (далее – дорожная карта Проекта).
2. Руководителям образовательных организаций обеспечить реализацию мероприятий дорожной карты Проекта.
3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела социально-воспитательной работы и мониторинга Департамента образования Райченко И.В.

Директор

Н.В. Володько

Утвержден
Приказом Департамента образования
Администрации г. Саров
от 19.02.2026 № 68

ДОРОЖНАЯ КАРТА

**мероприятий по реализации на территории Нижегородской области культурно-гуманитарного проекта «О будущем»,
направленного на укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в образовательных организациях
в 2025–2026 учебном году и на перспективу до 2030 г.**

	Наименование мероприятия	Срок	Результат	Ответственные
<i>Нормативно-правовое обеспечение</i>				
1.	Подготовка приказа департамента образования об утверждении муниципальной дорожной карты мероприятий по реализации культурно-гуманитарного проекта «О будущем»	февраль 2026	Приказ департамента образования об утверждении дорожной карты Проекта	Департамент образования
<i>Методическое обеспечение</i>				
2.	Участие в стратегической сессии по реализации Проекта	25 февраля 2026	Приняли участие в стратегической сессии	Департамент образования, образовательные организации
3.	Внедрение в работу инструкции по регистрации образовательных организаций на портале реализации Проекта	февраль 2026	До 01 июня 2026 на портале Проекта зарегистрированы образовательные организации г. Сарова	АНО «ИНТЕЛПРОСТ», ГБУ ДО НЦ «Сфера», Департамент образования, образовательные организации
4.	Использование методических рекомендаций по включению Проекта в рабочие программы воспитания образовательных организаций	февраль-март 2026	Реализация социальных практик Проекта в соответствии с методическими рекомендациями	Департамент образования, образовательные организации
<i>Организационное обеспечение</i>				
5.	Участие во встрече в формате видеоконференц-связи по реализации Проекта Нижегородской области в 2025–2026 учебном году	1 раз в месяц	Решение организационных вопросов, корректировка направлений работы по мере необходимости	Министерство образования и науки Нижегородской области, АНО «ИНТЕЛПРОСТ», ГБУ ДО НЦ «Сфера»,

				Департамент образования, образовательные организации
6.	Регистрация кураторов образовательных организаций на портале реализации Проекта	март 2026	Работа кураторов образовательных организаций в личных кабинетах по реализации социальных практик	Образовательные организации, Департамент образования
7.	Проведение киноуроков в образовательных организациях Нижегородской области в соответствии с региональными методическими рекомендациями	По плану работы образовательной организации	Проведены ежемесячные киноуроки в 70% классов: - просмотр фильма; - обсуждение (в соответствии с методическими пособиями проекта); - социальная практика; - рефлексия; - отчет о проведении социальной практики проекта	Образовательные организации
8.	Участие в региональном форуме «О будущем» в рамках реализации Проекта, награждение авторов лучших социальных практик (педагоги, обучающиеся, родители и т.д.) (по приглашению)	1 июня 2026	Приняли участие в ежегодном региональном форуме «О будущем»	Департамент образования, образовательные организации
<i>Информационно-аналитическое обеспечение</i>				
9.	Участие в мониторинговой кампании по достижению показателей эффективности в образовательных организациях Нижегородской области	Ежемесячно до 5 числа	Приняли участие в мониторинговой кампании	Департамент образования, образовательные организации
10.	Размещение информации о реализации Проекта в государственных публичах (сайты, социальные сети) образовательных организаций	В течение реализации Проекта	Не менее двух публикаций в месяц	Образовательные организации, Департамент образования

	#Обудущем52 #Образование52 #НЦСфера			
11.	Участие в работе канала в МАХ о реализации Проекта для кураторов образовательных организаций	С 25 февраля 2026, постоянно	Принимали участие в работе канала	ГБУ ДО НЦ «Сфера», Департамент образования
