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	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. [bookmark: _GoBack]ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	Заказчик процесса – педагоги МБОУ «Школа-интернат № 9»

Периметр проекта — кабинет наглядных пособий

Владелец процесса — Ольга Васильевна Воронина, директор МБОУ «Школа-интернат № 9»

Руководитель проекта — Н.И.Исмагилова, заместитель директора

Команда проекта —О.А.Спирина, Е.И.Ерофеева, Л.М.Сорокина, Н.Н.Бородин, Н.Н.Мельникова, Т.В.Чуканина.
	
	Ключевой риск —потери времени педагогов (учителей, воспитателей)  при подготовке  учебных наглядных материалов к урокам и внеурочным занятиям.
 Проблемы:
	1. Отсутствие эталонов и рекомендаций по организации кабинета наглядных пособий.
2.  Недостаточный уровень владения инструментами  бережливых технологий в школе.
3. Увеличение потерь в учебном процессе за счет нерационального размещения  наглядного и демонстрационного материалов в кабинете 




	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

		Цель: Рациональная организация пространства кабинета наглядных учебных пособий  


	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

		Сокращение времени протекания процесса



		

	               -



		Повышение производительности труда учителя на 10-15 %




		Сокращение трудоемкости процесса 



	Отсутствие эталонов и рекомендаций по организации кабинета наглядных пособий
		Организация пространства кабинета наглядных пособий по системе 5  S






	
		Сроки реализации мероприятий проекта: 
1. Старт проекта – 02.03. 2020 г.
2. Диагностика и определение целевого состояния:
 - разработка карты текущего состояния: 02.03.2020 г. –
   06.03.2020 г.;
 - разработка целевой карты процесса: 10.03.2020 г. – 
    13.03.2020 г. 
3. Внедрение улучшений:
 -  совещание по защите подходов внедрения  - 13.03.2020 г. 
 -  внедрение улучшений -  13.03.2020 г. - 27.03.2020 г.
4. Закрепление результатов и закрытие проекта:
    -  завершающее совещание –27.03.2020 г.







Руководитель проекта 						 Н.И.Исмагилова
