Форма 01-БТ

	КАРТОЧКА ПРОЕКТА
 «Сокращение времени на учет посещаемости школы-интерната учащимися»
	УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Школа-интернат № 9»
____________________О.В.Воронина
06.03.2020 г.

	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. [bookmark: _GoBack]ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	Заказчик процесса педагоги школы

 Периметр проекта — МБОУ «Школа-интернат № 9»

Владелец процесса — Ольга Васильевна Воронина, директор МБОУ «Школа-интернат № 9»

Руководитель проекта — Л.И. Чепанова, заместитель директора

Команда проекта —Н.И.Исмагилова, Т.П.Шевченко, Т.В.Карпунина
	
	Ключевой риск — потери времени на сбор информации по учету посещаемости  школы учащимися

Проблемы:
		1. Отсутствие компьютеров на рабочих местах отдельных педагогов.
2. Отсутствие навыков пользования электронной ведомостью  у педагогов.  
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	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

		Цель: сокращение временных затрат при подготовке и размещении новостной информации на сайте 


	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

		Сокращение времени протекания 

	процесса, мин.



		60 мин.- 80 мин
.



		30 мин. -40 мин.
. 




		Сокращение трудоемкости процесса 



	-
		50 %





	 



	
		Сроки реализации мероприятий проекта: 
1. Старт проекта –20.02.2020 г. 
2. Диагностика и определение целевого состояния:
 - разработка карты текущего состояния: 20.02.-  29.02.2020 г. 
-  разработка целевой карты процесса: 01.03.2020 г. – 
   06.03.2020 г. 
3. Внедрение улучшений:
-  совещание по защите подходов внедрения  -10.03.2020 г. 
-  внедрение улучшений 11.03.2020 г.-31.03.2020 г. 
4.Закрепление результатов и закрытие проектов:
 -  завершающее совещание – 01.04.2020 г.








Руководитель проекта 						 Л.И.Чепанова
