



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования» города Сарова

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Повышение эффективности использования школьных площадей»

Школьный гардероб: «3О – 5Д» (Ограниченно, Отдаленно, Опасно –
Доступный, Добротный, Деловой, Детский, Дизайн)

I этап комплексного проекта «ДРУГая азбука»

УТВЕРЖДАЮ

Должность владельца процесса

О.В.Афанасьева Дата 25.05.2020

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса: администрация школы, классные руководители, учащиеся и их родители (законные представители)

Периметр проекта: I этаж здания МБОУ ЦО, ул. Куйбышева, 1.

Владелец процесса: Афанасьева Ольга Владимировна, директор

Руководитель проекта: Розанова Елена Васильевна, и.о.зам.директора АХЧ,

Команда проекта:

Устюжанина Людмила Юрьевна, учитель

Гремнина Татьяна Александровна, педагог-психолог,

Махмудова Анна Альфредовна, библиотекарь,

Никанорова Наталья Николаевна, педагог-организатор

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск: нехватка учебных помещений I этажа.

Проблемы:

1. Гардеробы расположены в учебных кабинетах.
2. Нерационально размещена одежда и обувь на имеющихся местах
3. Потеря обуви, вещей, трата времени на поиски пропавших детских вещей (детьми, гардеробщицами, педагогами, родителями).
4. Повышенная трудоемкость контроля за детьми в гардеробе, травмоопасность.
5. Неэффективное использование имеющейся системы видеонаблюдения

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение пересечения потоков (мальчики/девочки)	5	0
Увеличение площади учебных помещений	288 кв.м	383 кв.м
Сокращение количества дежурных педагогов в гардеробах	4 чел.	2 чел.
Увеличение охвата мест под контролем камер видеонаблюдения	109 мест	534 места

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта – 23.05.2020
2. Диагностика и целевое состояние – 23.05.2020 – 28.06.2020
 - Разработка текущей карты процесса – 30.06.2020 - 12.07.2020
 - Разработка целевой карты процесса – 13.07.2020 - 24.07.2020
3. Совещание по защите подходов внедрения – 06.08.2020
4. Внедрение улучшений – 02.06.2020- 30.10.2020
5. Завершающее совещание – 31.10.2020

Руководитель проекта

Е.В.Розанова