

Карточка проекта  
«Изменения в расписании онлайн»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор Ю.А. Василкова  
03.11.2020

<b>1. Вовлеченные лица и рамки проекта</b>
<b>Заказчики процесса:</b> учителя, администрация
<b>Периметр проекта:</b> МБОУ Гимназия № 2, здание и помещения гимназии
<b>Границы процесса:</b> 13.01.2020 – 21.02.2020
<b>Владелец процесса:</b> Директор – Василкова Юлия Александровна
<b>Руководитель проекта:</b> Заместитель директора – Дегтярёв Андрей Игоревич
<b>Команда проекта:</b> Руководитель проекта – Дегтярев Андрей Игоревич Диспетчер расписания – Сарычева Алёна Геннадьевна

<b>2. Обоснование выбора</b>
<b>Ключевые проблемы:</b> <b>Неудовлетворённость учителей:</b> Учителя могут испытывать трудности со своевременным получением информации о заменах в случае, если на момент внесения изменений в расписание они находятся в административном отпуске, в командировке и т.п. Учителя отмечают необходимость звонков диспетчеру расписания для уточнения информации или при необходимости сообщить о болезни, что может произойти в позднее время. Полную информацию о заменах сложно найти позднее при необходимости. <b>Неудовлетворённость администрации:</b> Есть риск неготовности учителя к уроку из-за отсутствия информации о заменах в случае, если до учителя невозможно дозвониться или необходимость замены возникла в позднее время. Учитель может оказаться не в курсе замен в случае, если у него есть только первые уроки, а изменения в расписании вывешиваются в бумажном виде позже (после 3 или 4 урока) <b>Риски:</b> - Отсутствие доступа в Интернет

3. Цели и плановый эффект		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение ВПП на поиск информации об изменениях в расписании и заменах	От 5 мин до нескольких часов	1 мин

<b>4. Ключевые события</b>
1. <b>Старт проекта</b> – 13.01.2020 2. <b>Диагностика и Целевое состояние</b> – 13.01.2020 – 02.02.2020 <ul style="list-style-type: none"><li>Разработка текущей карты процесса – 13.01.2020 – 20.01.2020</li><li>Разработка целевой карты процесса – 21.01.2020 – 02.02.2020</li></ul> 3. <b>Внедрение улучшений</b> – 03.02.2020 -20.04.2020 г. <ul style="list-style-type: none"><li>Совещание по защите подходов внедрения – 03.02.2020</li></ul> 4. <b>Закрепление результатов и закрытие проекта</b> - 01.05.2020 - 21.05.2020 <ul style="list-style-type: none"><li>Завершающее совещание – 21.05.2020</li></ul>