

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ  
 О.В.Какнаева  
09.11.2020г

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА  
«Раздельный сбор мусора»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Старт проекта	02.11.2020	определение целей	Какнаева О.В. Максимовских О.В.
2.	Разработка текущей карты процесса	09.11 .2020 - 01.12.2020	определение задач	Максимовских О.В.
3.	Подбор наглядного материала для маркировки контейнеров	09.11 .2020 - 01.12.2020	создание маркировки	Максимовских О.В.
4.	Оценка рисков	29.03.2021	выявление рисков проекта	Какнаева О.В. Максимовских О.В.
5.	Разработка карты целевого состояния: -наглядного материала для взрослых (листки, информационные листы), детей (наглядные пособия, игры) -наглядного материала для маркировки контейнеров, - размещение контейнеров в групповых ячейках ДОО, хозяйственной зоне - организация вывоза твердых отходов (бумага, картон) с территории ДОО для последующего использования ООО «Тех.экосервис»	01.12. 20 - 28.03. 21 г	обсуждение вариантов маркировки, внесение поправок по размещению	Максимовских О.В. Бобикова А.П, Чадаева Д.И., Баринов А.А.
6.	Совещание по защите подходов внедрения	30.03. 21г	получение общей картины реализации проекта	Какнаева О.В. Максимовских О.В.
7.	Анализ работы Завершающее совещание	02.04. 2021	определение эффектов	Какнаева О.В. Максимовских О.В.

Руководитель проекта

О.В.Максимовских