


КАРТОЧКА ПРОЕКТА
«Раздельный сбор мусора»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
 О.В.Какнаева
02.11.2020г

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса – сотрудники, родители, дети
Периметр проекта – групповые ячейки ДОО, хозяйственная зона
Владелец процесса – Заведующий МБДОУ, Какнаева Ольга Владимировна
Руководитель проекта – Старший воспитатель Б Максимовских Ольга Вадимовна
Команда проекта – воспитатели МБДОУ: Бобикова А.П., Чадаева Д.И., Баринов А.А.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск – отсутствие условий для организации раздельного сбора мусора (твердых отходов) в ДОУ, извлечения полезных компонентов для повторного использования

Проблемы:

- Сотрудников** – отсутствие условий для реализации проекта
2.Родителей – не знакомы с условиями раздельного размещения мусора в ДОУ
3.Детей – отсутствие знаний о раздельном сборе мусора, навыков классификации твердых отходов

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Подготовка мусора (твердых отходов) для хранения на территории ДОУ, извлечение полезных компонентов для повторного использования	нет условий улучшения состояния	создание условий для улучшения состояния

Руководитель проекта



О.В.Максимовских

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

- Старт проекта - 02.11. 20 г
- Диагностика и определение целевого состояния -02.11 . 20 г- 14.12.20г
 - разработка карты текущего состояния - 09.11. 20г-01.12.2020г
 - разработка карты целевого состояния - 09.11. 20г-01.12.2020г
- Внедрение улучшений - 01.12. 20 - 28.03. 21 г
 - совещание по защите подходов внедрения -29.03. 21г
- Закрепление результатов и закрытие проектов -30.03. 21г
 - завершающее совещание -02.04. 21 г