

**КАРТОЧКА ПРОЕКТА**  
**«Визуализация - графическое планирование образовательного процесса»**

УТВЕРЖДАЮ  
 Заведующий МБДОУ  
 \_\_\_\_\_ О.В.Какнаева  
 09.11.2020г

**1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА**

**Заказчики процесса** – сотрудники  
**Периметр проекта** – приёмная в групповой ячейке ДОО  
**Владелец процесса** – Старший воспитатель Максимовских Ольга Вадимовна  
**Руководитель проекта** – Старший воспитатель Максимовских Ольга Вадимовна  
**Команда проекта** – воспитатели МБДОУ: Ефимова О.Н., Чадаева Д.И., Бобикова А.П.

**2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА**

**Ключевой риск** – потеря времени на ознакомление организации с планом работы в ходе реализации образовательного процесса в ДОУ, определение уровня загруженности сотрудников, быстрое внесение изменений в план, их выполнение

**Проблемы:**

1. **Сотрудников** – среди большого количества мероприятий необходимо своевременное внесение корректировки в планы и их выполнение

**3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ**

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени педагогов на процесс ознакомления с планом работы в быстро меняющихся условиях	5 мин.	1 мин

**4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА**

1. Старт проекта - 09.11. 20 г
2. Диагностика и определение целевого состояния -09.11 . 20 г- 21.12.20г
  - разработка карты текущего состояния - 09.11. 20г-23.12.2020г
  - разработка карты целевого состояния - 23.11. 20г-07.12.2020г
3. Внедрение улучшений - 07.12. 20 - 01.04.21г
  - совещание по защите подходов внедрения -01.04.21г
4. Закрепление результатов и закрытие проектов --09.04. 21г
  - завершающее совещание -09.04. 21 г

Руководитель проекта

О.В.Максимовских