

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ

О.В.Какнаева
09.11.2020г

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

«Визуализация - графическое планирование образовательного процесса»

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Старт проекта	09.11 .2020	определение целей	Какнаева О.В. Максимовских О.В.
2.	Разработка текущей карты процесса	09.11 .2020 - 21.12.2020	определение задач	Максимовских О.В.
3.	Подбор материала для изготовления «доски задач»	10.11.2020 - 01.12.2020	создание макетов	Максимовских О.В.
4.	Оценка рисков	19.12.2020	выявление рисков проекта	Какнаева О.В. Максимовских О.В.
5.	Разработка карты целевого состояния - подготовка оформления в едином стиле - изготовление блоков(рубрик) - выработка единых условных обозначений - размещение «доски задач» - подготовка дополнительного материала	23.11.2020- 07.12.2020	обсуждение вариантов оформления, внесение поправок, обсуждение улучшений	Максимовских О.В. Ефимова О.Н., Чадаева Д.И., Бобикова А.П.
6.	Совещание по защите подходов внедрения	01.04.2021	получение общей картины реализации проекта	Какнаева О.В. Максимовских О.В.
7.	Анализ работы Завершающее совещание	09.04.2021	определение эффектов	Какнаева О.В. Максимовских О.В.

Руководитель проекта



О.В.Максимовских