



## Стандарт заполнения карточки проекта

### «Оптимизация деятельности воспитанников в режимных моментах»

#### 1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

**Заказчики процесса** — воспитатели.

**Периметр проекта** — группы ДОУ.

**Владелец процесса** — заведующий МБДОУ.

**Руководитель проекта** — заведующий МБДОУ,

**Команда проекта** — воспитатели дошкольного возраста  
Вечкаева М.С., Баранова Ю.С., Чикина Ю.И., Логунова Е.Н.

#### 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

**Ключевой риск** - большая затрата времени и энергии на организацию режимных моментов

**Проблемы:**

**-неудовлетворённость воспитателей:**

- Временные затраты на организацию режимных моментов
- Сложность в повторении устных инструкций

#### 3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

*Цели:*

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на организацию режимных моментов	5-7 мин	3-1 мин

#### 4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 11.01.2021
2. Диагностика и определение целевого состояния — 11.01.2021 – 05.02.2021
  - выявление временных рамок организации разных режимных моментов — 11.01. – 18.01.2021
  - разработка текущей карты процесса — 19.01 – 22.01.2021
  - производственный анализ №1 — 22.01 - 28.01.2021
  - разработка целевой карты процесса – 29.01 – 05.02.2021.
3. Внедрение улучшений — 08.02 – 22.03.2021
  - совещание по защите подходов внедрения — 22.03.2021.
4. Закрепление результатов и закрытие проекта — 23.03. – 31.03.2021
  - завершающее совещание — 31.03.2021 .